

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
โทร ๐๓๒ - ๖๙๗๗๔๙๓
www.rta.go.th



แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยทอง

สรุปแผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๘๓	โครงการ		
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๖	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๒๘
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๗๑
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๑.๘๑
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน	๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑.๒๐
<hr/>					
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน	๒๘,๒๒๓,๗๐๒	บาท		
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน	๑๐,๑๑๔,๓๓๖	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๙๖

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๓ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๓.๑ โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอบางสะพาน ที่มีการยกเลิก เนื่องจากหน่วยงานที่จัดยังไม่พร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จึงขอยกเลิก

๓.๒ โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บางโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการ ซึ่งมีความล่าช้าอยู่บ้าง

๔. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องทอง

๔.๑ ความเห็น

- ๑) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจ บางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- ๒) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๓) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก
- ๔) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ๒) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯ ขอให้เร่งรัด ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงิน งบประมาณไปเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป
- ๓) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๔) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา จะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล									
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบางสะพาน "ตำนานเมืองทอง"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ / หรือร่วมจัดงานท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง	เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																			✓		- ดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด				
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอำเภอและงานกาชาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ / หรือร่วมจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอำเภอและงานกาชาด	เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																			✓		- กำหนดการจัดโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง	สำนักปลัด				
รวม ๒ โครงการ				๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																									
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๒ โครงการ				๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	←-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																									

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล								
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนตำบลร่อนทอง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ	จัดอบรม จำนวน ๕ อาชีพต่อปี	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๔๙๐	๓๘,๕๑๐																			✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด			
รวม ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๔๙๐	๓๘,๕๑๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																								
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ = ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๔๙๐	๓๘,๕๑๐	←-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																								

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล								
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.						
๑	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลร่อนทอง	จัดอบรม เด็กและเยาวชน จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๗๐	๑๓๐																		ดำเนินการแล้วเสร็จ					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาผู้สูงอายุตำบลร่อนทองเพื่อคุณภาพในการดำเนินชีวิต	จัดอบรม ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐																							ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอบางสะพาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ / หรือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอบางสะพาน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐																							- เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพไม่ดำเนินการในปีงบประมาณนี้	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล									
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.							
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรักความสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความสามัคคีห่างไกลยาเสพติด	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-																							- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลร่อนทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีห่างไกลยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๔๕ คน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐																								- มีการเตรียมงานและหาวันจัดกิจกรรมแล้ว	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ				๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๘๗๐	๒๕๐,๑๓๐	=> = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒	๑	๑	๑										
										<---> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๒. การพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงเข้มแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล									
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ โดยคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน	คนพิการ จำนวน ๒๐๘ ราย ได้รับ เบี้ยยังชีพ	๒,๑๖๗,๒๐๐	-	-	๘๔๖,๔๐๐	๑,๓๒๐,๘๐๐																				ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ร่อนทอง ที่มีอายุ๖๐ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพกับ อบต.ร่อนทอง ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้ - ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๔ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๗๐-๗๔ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๘๐-๘๔ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไปจะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท	ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๓๗๘ ราย ได้รับ เบี้ยยังชีพ	๑๑,๐๔๗,๒๐๐	-	-	๔,๘๐๙,๘๐๐	๖,๒๓๗,๔๐๐																				ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔ ราย ได้รับ เงินสงเคราะห์	๖๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๕๐๐	๔๘,๕๐๐																				ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ				๑๓,๒๗๔,๔๐๐	-	-	๕,๒๖๗,๗๐๐	๘,๐๐๖,๗๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๓													
										= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																									

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่พึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมในการช่วยคิด ช่วยทำเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ											
					ไอเพิ่มเติม (+) (บาท)	ไอลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			สรุปผล										
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.								ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้การตัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรม กิจกรรม / โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการตัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.ร่อนทอง จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมอบรม	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๕๕	๑๔๕																	✓						- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด			
๒	โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง"	เพื่อจ่ายในโครงการ " อบรมเชิงปฏิบัติการสู่สังคมวิถีพอเพียง " ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อได้คะแนนตามตัวแบบสังคมวิถีชีวิตพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น	ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																			✓				- ดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			
รวม ๒ โครงการ				๒๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๕๕	๑๐,๑๔๕	<===== > = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑	๑											
														<----- > = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ								
					ไอเพิ่มเติม (+) (บาท)	ไอลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			สรุปผล							
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.								ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๒๕	๓๗,๖๗๕																		✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๒๕	๓๗,๖๗๕	<===== > = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑									
														<----- > = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่อนทอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	←-----→												✓				- อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมในการกำหนดจัดโครงการ	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑					
									←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มิรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มิรายได้น้อย	เกษตรกร จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	←-----→												✓				- ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑					
									←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔. การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ จุด	๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	←-----→												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					ไอเอ็ม (+) (บาท)	ไอแอล (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๒	โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ จุด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-																			✓			- ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาบทบาทสตรีตำบลร่องทองและครอบครัว	กลุ่มพัฒนาสตรีของ อบต.ร่องทอง จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมอบรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																				✓		- ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๔	โครงการสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งมั่นคง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาด้านอื่น	ประชาชน จำนวน ๒๐ ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																				✓		- ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม /อบรม/ หรือ จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลร่องทอง	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมอบรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																				✓		- ดำเนินการช่วง เดือน ธันวาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ				๗๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐	๕๘,๘๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑	๒	๒								
									← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๖. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					ไอเอ็ม (+) (บาท)	ไอแอล (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการจัดการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ	เพื่อดำเนินการเพื่อการจัดการจราจรเพื่อลด/ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การจราจร ให้ประชาชน เช่น การทาสีตีเส้นจราจร ทางม้าลาย สัญลักษณ์จราจรป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรง แผ่นป้ายจราจร กระงกโค้งมน ไฟแฉับ กระบองไฟจราจร ฯลฯ	ทางม้าลาย จำนวน ๑ จุด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																				✓		- ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑								
									← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ									
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล										
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อดำเนินการเพื่อการจัดการจราจรเพื่อลด/ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การจราจร ให้ประชาชน เช่น การทาสีตีเส้นจราจร ทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระบอกโค้งมน ไฟแฉลบ กระบองไฟจราจร ฯลฯ	ทางม้าลาย จำนวน ๑ จุด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																			←→		✓		- ยังไม่ได้ดำเนินการ/โครงการ	สำนักปลัด			
รวม ๑ โครงการ				๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน																	๑									
									←--- ---> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																										

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น อปพร. เป็นต้น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล								
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สถานที่กลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-																				←→	←--- --->	✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด
๒	โครงการดำเนินการ อปพร. ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนทอง	จัดอบรม อปพร. จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																					←→		✓	- ยังไม่ได้ดำเนินการ/โครงการ	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่มภัยแล้ง อัคคีภัยและไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น	ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	←-----→														✓			- มีโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันไฟฟ้าและดับไฟฟ้าในพื้นที่ (การกิจควบคุมไฟฟ้า) อบต. ร่อนทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันไฟฟ้าและดับไฟฟ้าในพื้นที่(การกิจควบคุมไฟฟ้า) อบต.ร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในการสนับสนุนการป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่จัดตั้งจุดอาสาดับไฟฟ้า ผิกอบรมตามหลักสูตร รมรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและดับไฟฟ้า	จัดอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	←-----→															✓		- ยังไม่ได้ดำเนินการ/โครงการ	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง หลักสูตรทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต. ร่อนทอง จำนวน ๓๖ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	←-----→															✓		- ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ				๒๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑	๑	๓				
									←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คู่ครองเด็กและเยาวชนและการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	←-----→															✓		- ดำเนินการช่วง เดือน ตุลาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๑			
									←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													๕	๑๐	๑๐	๑		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบของชุมชน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ									
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล										
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
๑	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชียง	เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูผู้สอน คณะกรรมการบริหารศูนย์ จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๑๕,๐๐๐	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐																								✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน้ำเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน้ำเขียว	เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูผู้สอน คณะกรรมการบริหารศูนย์ จำนวน ๑๐๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	๘,๒๙๐	๑๑,๗๑๐																								✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชียง เช่น กิจกรรมเรียนรู้อาชีพ, กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ	เด็กเล็ก จำนวน ๑๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																								✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน้ำเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน้ำเขียว เช่น กิจกรรมเรียนรู้อาชีพ, กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ	เด็กเล็ก จำนวน ๔๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๕,๐๐๐	-	-	๗,๗๘๒	๑๗,๒๑๘																								✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองลอย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลอย - จำนวน ๒๐๐ วัน โน้ตครำน้อยละ ๒๒ บาท/คน **หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ประมาณการเพิ่มไว้ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตามจำนวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ จำนวน ๒๔๑ คน ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๑๓๙,๖๐๐	-	-	๕๓๐,๒๐๐	๖๐๙,๔๐๐																								✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก - จำนวน ๒๐๐ วัน ในอัตราร้อยละ ๒๒ บาท/คน **หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ประมาณการเพิ่มไว้ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตามจำนวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ จำนวน ๑๓๔ คน ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	๖๓๘,๐๐๐	-	-	๒๙๙,๘๐๐	๓๓๘,๒๐๐	<----->										✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด		
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว - จำนวน ๒๐๐ วัน ในอัตราร้อยละ ๒๒ บาท/คน **หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ประมาณการเพิ่มไว้ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตามจำนวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ จำนวน ๔๒๗ คน ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๙๑๔,๐๐๐	-	-	๙๓๙,๔๐๐	๙๗๔,๖๐๐	<----->										✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ร่อนทอง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน้ำเขียว ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือกตามรายการต่อไปนี้ ๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตรา ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี ๓. ค่าหนังสือเรียน ในอัตรา ๒๐๐ บาท/คน/ปี ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตรา ๒๕๐ บาท/คน/ปี ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตรา ๓๒๕บาท/คน/ปี ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตรา ๔๖๔ บาท/คน/ปี	مبلغเงินเข้าบัญชี ศพด. จำนวน ๒ ศูนย์	๗๒๑,๓๗๒	-	-	๒๔๖,๐๒๔	๔๗๕,๓๔๘	<----->										✓					- ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด		

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๙	สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๑. เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ๓ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว - โรงเรียนบ้านคลองลอย - โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก ๒. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ร่อนทอง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเขือก	- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน - ศพต. จำนวน ๒ ศูนย์	๑,๗๗๘,๘๖๐	-	-	๓๘๖,๔๙๙.๕๕	๑,๓๙๒,๓๖๕																			ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓			ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัด
รวม ๙ โครงการ				๖,๒๗๑,๗๙๒	-	-	๒,๔๒๐,๘๓๑	๓,๘๕๑,๓๖๑	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๙										
									←----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล								
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เทศกาลเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรม / โครงการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เทศกาลเข้าพรรษา	ประชาชน จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																				ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์พัฒนาจิตสร้างชีวิตสุขสมคุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างสมคุณ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมอบรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																				ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		- ยังไม่ได้ดำเนินการ/โครงการ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ				๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๒											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ = ๑๑ โครงการ									๖,๒๙๑,๗๙๒	-	-	๒,๔๒๐,๘๓๑	๓,๘๗๑,๓๖๑	←----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๙	๒						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล									
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐																			←		✓		- ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	๑						
									←-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๒. การพัฒนา ปรับปรุงการบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นด้านการบริการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอื่น ๆ



(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล									
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการรณรงค์วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด	เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐																			←		✓		- ดำเนินการช่วง เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เช่น ค่าป้ายและเวชภัณฑ์ ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	มีวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน ๓,๔๐๐ ตัว	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐																			←		✓		- ดำเนินการช่วง เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง	จัดอบรมเยาวชน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																			←		✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุขุ



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๔	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าร้อน ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งเข็ก ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไทรคู ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาดิน ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสวน ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรด ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																					✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑๑	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																	✓	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตลีน ตำบลร่อนทอง	จัดอบรม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																	✓	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																	✓	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๑๓ โครงการ				๔๔๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑		๑๒								
									 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถดูแลตนเองครอบคลุมได้อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐																	✓	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ				๒๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑										
									 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	จัดอบรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๕๕	๑๘,๘๔๕																			✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ				๒๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๕๕	๑๘,๘๔๕	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ = ๑๖ โครงการ				๕๑๐,๐๐๐	-	-	๒๒,๑๕๕	๔๘๗,๘๔๕	←-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													๓		๑๓									

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์	ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน ๒ แห่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐																			✓					- ดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฯลฯ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐																			✓					- ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๒									
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ = ๒ โครงการ				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	←-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง															๒									

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ



๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารราชการท้องถิ่น โปร่งใส ปลอดภัย และยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
					งบประมาณ				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล	เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	ศพต. จำนวน ๒ ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนของขวัญ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	<----->										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	✓	- ไม่มีการสนับสนุนของขวัญให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	<----->										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	✓	- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ ต้องดำเนินการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ ของ อบต.ร่อนทอง	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	<----->										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ระเบียบ กฎหมายปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงเพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบของบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนางานด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	<----->										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	✓	- ดำเนินการช่วง เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	<-----> = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๔						
									<-----> = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัญจร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จัดเก็บภาษี จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																	✓		- ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองคลัง
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แผนที่ภาษี/ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ระบบ	๓๒๐,๐๐๐	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-																	✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองคลัง
รวม ๒ โครงการ				๓๒๕,๐๐๐	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑	๕๕,๐๐๐	๑					
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ = ๒ โครงการ				๓๒๕,๐๐๐	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑		๕					

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางหลักระหว่างอำเภอ และตำบล และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ถาวรและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณที่พิทักษ์ตรง - หน่วัดวังน้ำเขียว สายที่พิทักษ์ตรง - สะพานบ้านคุดแบน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณที่พิทักษ์ตรง - หน่วัดวังน้ำเขียว สายที่พิทักษ์ตรง - สะพานบ้านคุดแบน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๓๘๔,๓๓๐	-	-	๓๘๒,๐๐๐	๒,๓๓๐																	✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านคุณพนัส สิ่งาม - สะพานบ้านคุณแบน สายที่พิกสายตรวจ - สะพานบ้านคุณแบน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านคุณพนัส สิ่งาม - สะพานบ้านคุณแบน สายที่พิกสายตรวจ - สะพานบ้านคุณแบน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐																			←→	✓			- อยู่ในขั้นตอนของการลงนามสัญญา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองเพลิน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเพลิน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองเพลิน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเพลิน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๓๐๐	-	-	-	๔๙๙,๓๐๐																			←→	✓			- อยู่ในขั้นตอนของการลงนามสัญญา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเชื่อมเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาดิน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเชื่อมเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาดิน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๘๘,๘๐๐	-	-	๘๘,๘๐๐	-																			↔	✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งกระถิน - คลองขนาน หมู่ที่ ๔ บ้านสวน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งกระถิน - คลองขนาน หมู่ที่ ๔ บ้านสวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๕๐๐	๑,๕๐๐																			↔	✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งเข็ก - หับมอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งเข็ก	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งเข็ก - หับมอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งเข็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๗๗,๙๐๐	-	-	๔๗๖,๕๐๐	๑,๔๐๐																			↔	✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทรคู่ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรคู่	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทรคู่ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรคู่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐																←————→			✓		- ดำเนินการช่วง เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเนินกรวด - บ้านคุณแสง สีลาคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรวด	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเนินกรวด - บ้านคุณแสง สีลาคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรวด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๓๓๐,๒๑๐	-	-	-	๓๓๐,๒๑๐																←————→			✓		- ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านคุณสง่า ทองลอย หมู่ที่ ๔ บ้านสวน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านคุณสง่า ทองลอย หมู่ที่ ๔ บ้านสวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๒๙๙,๑๐๐	-	-	-	๒๙๙,๑๐๐																←————→			✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าร่อน - ทุ่งแฝก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าร่อน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าร่อน - ทุ่งแฝก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าร่อน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐														✓		←————→ ←- - - - ->					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไฟฟ้าแรงสูง - เขาไม้รัก หมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรวด	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไฟฟ้าแรงสูง - เขาไม้รัก หมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรวด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๕๗,๑๐๐	-	-	-	๔๕๗,๑๐๐																←————→			✓		- อยู่ในขั้นตอนของการลงนามสัญญา	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ											
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล												
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรพช. บ้านนายเฉลียว หมู่ที่ ๓ บ้านเขาคีรี	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย รพช. บ้านนายเฉลียว หมู่ที่ ๓ บ้านเขาคีรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๔๗๔,๐๐๐	-	-	-	๔๗๔,๐๐๐																													✓	- ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๓๑๑,๐๐๐	-	-	-	๓๑๑,๐๐๐																												✓	- ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยเสริมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเสริมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๓๘๒,๑๐๐	-	-	-	๓๘๒,๑๐๐																												✓	- ดำเนินการช่วง เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลอย	เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร บริเวณลานด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลอย	ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๖๕๔,๒๐๐	-	-	-	๖๕๔,๒๐๐																												✓	- ดำเนินการช่วง เดือน มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. สายคลองเพลิน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเพลิน	เพื่อดำเนินการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. สายคลองเพลิน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเพลิน โดยก่อสร้างคาด ค.ส.ล. ๒ ช่วง ดังนี้ (๑) ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒.๐๐ เมตร (๒) ปริมาณงานช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๑๘.๐๐ เมตร	ไหล่ทางที่ปรับปรุง จำนวน ๒ จุด	๖๗,๐๐๐	-	-	-	๖๗,๐๐๐																	✓												- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
					โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
									ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขาดังโครงการหลักพร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่ดินคุณมานพ สาคร หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งเชือก	เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขาดังโครงการหลักพร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่ดินคุณมานพ สาคร หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งเชือก ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ขาดังโครงการหลักสูง ๑๐.๕๐ เมตร	ระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	๓๔๑,๓๐๐	-	-	-	๓๔๑,๓๐๐																			✓	- ดำเนินการช่วง เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง			
๑๘	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ช่วงท้ายซอย ๓ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์คู	เพื่อดำเนินการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ช่วงท้ายซอย ๓ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์คู ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๕๙๕.๐๐ เมตร	ท่อระบบประปา ระยะทางยาว ๕๙๕ เมตร	๑๓๖,๕๐๐	-	-	-	๑๓๖,๕๐๐																			✓	- อยู่ในขั้นตอนของการลงนามสัญญา	กองช่าง			
๑๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท	ชดเชยค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐																			✓		กองช่าง			
รวม ๑๙ โครงการ				๖,๐๔๗,๕๑๐	-	-	๒,๐๑๐,๘๐๐	๔,๘๓๖,๗๑๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๖	๔	๔									
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๘ = ๑๙ โครงการ				๖,๐๔๗,๕๑๐	-	-	๒,๐๑๐,๘๐๐	๔,๘๓๖,๗๑๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๖	๔	๔									
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๘ = ๘๓ โครงการ				๒๗,๒๒๓,๗๐๒	-	-	๑๐,๑๑๔,๓๓๖	๑๗,๑๐๙,๓๖๖																				๑๖	๒๓	๔๓	๑	